

STRABAG

WORK ON PROGRESS

STAVBA

„Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín – Prostřední Žleb (mimo)“



POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY

Zahájení stavby: 08/2021

- 0.Etapa – přípravné práce:**
- VTD ocelové konstrukce mostu
 - zajištění materiálu pro výrobu ocelové konstrukce mostu
 - výroba ocelové konstrukce mostu
 - příprava na zařízení staveniště (bárky, plošiny, montážní konstrukce atd.)
- typ výluky:** - bez výluky
- doba trvání:** - 08/21 – 03/22
-
- 1.Etapa – realizace:**
- úpravy železničního svršku a spodku
 - rekonstrukce mostu přes Labe
 - sanace Děčínského tunelu
 - úpravy trakčního vedení
 - úpravy zabezpečovacího zařízení
 - úpravy sdělovacího zařízení
 - úpravy silového vedení
 - nezbytné přeložky inženýrských sítí v prostoru stavby (křížení s tratí)
 - protihlukové opatření
 - úprava území dotčeného stavbou
- typ výluky:** - **260 N + výluky v dopravních pauzách (výluka 260N od 1.3.2022 + 260 dní)**
- doba trvání:** - 03/22 (11 měsíců)

POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY

- 2. Etapa**
- realizace:
 - dokončení demontáže stávající ocelové konstrukce mostu
 - dokončení úprav v toku na březích řeky Labe
 - úprava území dotčeného stavbou
 - následná úprava GPK
 - typ výluky:
 - 1 x 6 hod
 - doba trvání:
 - 03/23 – 06/23

Dokončení stavby – položky ze Všeobecného objektu (SO 98-98):

- publicita
- hlukové měření
- nájmy
- biologický dozor
- korozní měření
- geotechnický dozor
- přípřež pro plavidla
- doba trvání:
 - 07/23 – 01/24

Předání a převzetí staveniště:

17. 08. 2021

Předpokládaný termín dokončení:


01/2024

Předpokládaná doba výstavby včetně dokumentace:

29 měsíců od zahájení stavby včetně dokumentace

ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES LABE




























**DĚKUJI ZA VAŠI
POZORNOST**

STRABAG
WORK ON PROGRESS