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• 5 polí 

• Ocelová trámová nýtovaná 
konstrukce s horní prvkovou 
mostovkou, dřevěné mostnice

• ŽB deska se zabetonovanými 
ocelovými nosníky 

• 1857  spodní stavba

• 1950  OK – 2. a 3. pole

• 1975  OK – 4. a 5.pole - ŽB část 
s úložnými prahy

• 1996 sanace 

• 2022 demolice a výstavba 
nového mostu

21.4.2023 Brno OHLA ŽS

Stávající stav

Ing. Petr Zíb



• Zdvih nivelety o 1393 mm

• Spodní stavba za hranicí životnosti

• Stáří OK 70 let

21.4.2023 Brno OHLA ŽS

Zdůvodnění nutnosti stavby

Ing. Petr Zíb

• Problémy s uložením na mostnicích

• Finanční aspekty, životnost

• ŽB spodní stavba na pilotách a ocelová nosná kce. typu Langerův 
trám 
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Příprava stavby

• Nepřetržitá výluka 365 dní

• Most na kritické cestě v HMG

• Tvorba podrobného HMG

• Podrobná koordinace prací na stavbě – komunikace se stavbou

• Určení kritických činností

• Včasné zajištění kapacit, technologií a materiálu

• Včasné zasmluvnění subdodavatelů

• Detailní průzkum terénu, proveditelnost dle PD

• Podrobná kontrola PD, kontrola VV

•Hloubení: VV: 2 592 m3 , skutečnost: 5 300 m3

•Hmotnost staré OK: VV: 56t, skutečnost: 160t

• Identifikace sítí

• Výluky silniční dopravy – komunikace se správcem SUS

• ESD
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Fotografie z výstavby
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Děkuji za pozornost



www.ohla-zs.cz


	Snímek 1: Nový železniční most na trati Brno-Maloměřice - Adamov
	Snímek 2: Stávající stav
	Snímek 3: Zdůvodnění nutnosti stavby
	Snímek 4: Příprava stavby
	Snímek 5: Fotografie z výstavby
	Snímek 6: Fotografie z výstavby
	Snímek 7: Fotografie z výstavby
	Snímek 8: Fotografie z výstavby
	Snímek 9: Fotografie z výstavby
	Snímek 10: Fotografie z výstavby
	Snímek 11: Fotografie z výstavby
	Snímek 12: Fotografie z výstavby
	Snímek 13: Fotografie z výstavby
	Snímek 14: Fotografie z výstavby
	Snímek 15: Fotografie z výstavby
	Snímek 16: Fotografie z výstavby
	Snímek 17: Fotografie z výstavby
	Snímek 18: Fotografie z výstavby
	Snímek 19: Fotografie z výstavby
	Snímek 20: Fotografie z výstavby
	Snímek 21: Fotografie z výstavby
	Snímek 22: Fotografie z výstavby
	Snímek 23: Fotografie z výstavby
	Snímek 24: Fotografie z výstavby
	Snímek 25: Fotografie z výstavby
	Snímek 26: Fotografie z výstavby
	Snímek 27: Fotografie z výstavby
	Snímek 28: Fotografie z výstavby
	Snímek 29: Fotografie z výstavby
	Snímek 30: Děkuji za pozornost
	Snímek 31

