
STRÁSKÝ
HUSTÝ 
PARTNEŘI

Most 204-00 na D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala

Sympozium Mosty 2024
Ing. Tomáš Dvořák  |  Ing. Michal Jurík, PhD  |  Ing. Pavel Svoboda PhD

25. – 26. 04. 2024
Brno



STRÁSKÝ
HUSTÝ 
PARTNEŘI

▪ Spolupráce s JV Salini Impregilo & Dúha 
započala v roce 2015
▪ Zadávací dokumentace tyčové prefabrikáty 

34.5m + 6 × 41m + 34.5m = 315m
▪ Následná detekce sesuvů v druhé polovině 

délky mostu
▪ Zpracování 5, pak 7, nakonec 10 alternativ
▪ Ocel na Slovensku neradi → betonová komora 
→ hybridní konstrukce
▪ Zakládání na studních, schvalování DRS
▪ Ukončení spolupráce 2019

První pětiletka

Most 204-00 na D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala 25. – 26. 04. 2024
Brno

▲ Varianta ocelobetonová komora

▲ Varianta ocelový parapetní nosník
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▪ Spolupráce s 
fy Porr s.r.o. 
(ve sdružení se 
Skanska SK a.s.) 
započala 
v roce 2021

▪ Soutěžena 
hybridní 
konstrukce, 
zakládání 
konvenční 
hlubinné 
s ochrannými 
stěnami

▪ Spolupráce 
stále probíhá

Druhá pětiletka

7 6 5 4 3 2 1

▲ Letmo betonovaná část ▲ ▲ Prefabrikovaná část ▲
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Opěra 1

▲ Dřík opěry a zárodek koncového příčníku
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Opěra 1

▲ Po dokončení NK, vstup do revizního prostoru
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Pilíř 2

▲ Stabilní část území, jen dočasná stabilizace hluboké základové pomocí zemních „klincov“
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Pilíř 3

▲ Dřík tvaru H. V pozadí ochranná stěna
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Pilíř 3

▲ Nepřímé uložení, T zárodek příčníku
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Pilíř 4

▲ Prefabrikáty, betonáž poutnickým způsobem
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Pilíř 4

▲ LM: Uložené nosníky, Cetris desky ▲ PM: Výhoda nízko položeného mostu
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Pilíř 6 Pilíř 5

▲ září 2021 ▲ prosinec 2021

P5: 5 × 7 = 35 pilot Ø1200
P6: 4 × 6 = 24 pilot Ø1200

P5: základ    11.1 × 17.0 × 3.2m
P6: základ   9.2 × 16.7 × 3.0m

OS5: 21 pilot   Ø900
OS6: 27 pilot Ø1200
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Pilíř 6

▲ PM: Základ, stabilizace zárodku, jeho bednění ▲ LM: Výztuž základu a zárodku dříku
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Pilíř 6

▲ Betonářský vozík připnutý k zárodku ▲ Dimenze základu vyžadují zábradlí
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Pilíř 6

▲ Výztuž první lamely
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Pilíř 6

▲ Stabilizace vahadla (květen 2022) ▲ Betonáž šesté z celkem sedmi lamel (L = 5.75m)
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Pilíř 6

▲ Betonážní vozík se plazí po zemi
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Pilíř 5

▲ Pohled z poslední lamely P6 Dvojstěnný pilíř ▲
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Pilíř 6

▲ LM: Betonážní vozík (květen 2023) PM: V pozadí portál tunelu Višňové ▲
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Předpětí

► 
Schéma 

předpínací 
výztuže

► 
Zmonolitnění 
s prefa částí 

mostu
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Pilíř 6

▲ PM: (listopad 2023)

Pilíř 5
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Opěra 7

▲ Výkop (květen 2022) Zpevněná plocha pro betonáž NK na pevné skruži ▲
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Opěrná stěna 7

▲ Dvouetážové kotvení (květen 2023) ▲ Rezervní polohy pro event. dopínání
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Opěrná stěna po dokončení obkladu

▲ Šachta ▲ Skluz za opěrnou zdíObklad bloky MacWall ▲
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Konečné úpravy

▲ Zábradlí na opěrné zdi (duben 2024) 

▲ Revizní schodiště (duben 2024)▲ Revizní komora v opěře 7 (listopad 2023)

▲ PHS (duben 2024)
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Děkuji za pozornost
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